

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| Infobrief | | | |
|------------------|--|--|--|

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|
| uw kenmerk | ons kenmerk Infobrief VLE3003 | datum maart 2018 | aantal pagina's 6 |
| contactpersoon Contactcenter | tel. 03 450 45 45 | e-mail contact@aquafin.be | |

Werken in Vleteren: H. Deberghstraat, Schazenstraat, Reningestraat, Kasteelweg, Boterweg
Projectnummer VLE3003

Geachte mevrouw
Geachte heer

Riopact*, de gemeente Vleteren en de provincie West-Vlaanderen zijn momenteel gestart met het riolerings-, wegenis- en fietspadenproject in uw omgeving. Met deze werken wordt het regenwater afgekoppeld van de riolering, krijgen een aantal straten een nieuw kleedje, wordt de omgeving rond basisschool Klavertje 3 veiliger gemaakt en krijgt de Reningestraat een vrij liggend fietspad.

Met dit schrijven willen we u een **update sturen van de planning van deze riolerings- en wegeniswerken**.


Met vriendelijke groeten,



Reinaart Laureys
Projectmanager riopact

** Riopact is een samenwerkingsverband tussen drinkwaterbedrijf De Watergroep en rioolwaterzuiveraar Aquafin en werkt samen met uw gemeente aan de uitbouw en beheer van het rioolstelsel.*

Stratenplan met het traject rioleringswerken in blauw aangeduid



Algemene projectinformatie

Doel en beschrijving van de werken

Het project voorziet in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de H. Deberghstraat, Schazenstraat, een deel van de Reningestraat, de Kasteelweg en een deel van de Boterweg.

Na realisatie van de werken zal het regenwater gescheiden afgevoerd worden van het afvalwater. Het afvalwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterwaterzuiveringsinstallatie van Vleteren. Het regenwater wordt afgeleid naar de waterloop in de Boterweg, die verderop overgaat in de Kerkebeek. Deze werken brengen ons een stap dichterbij het uiteindelijke doel: opnieuw proper water in alle beken en rivieren.

Gelijktijdig met de rioleringswerken plant het gemeentebestuur van Vleteren de heraanleg van de H. Deberghstraat, Schazenstraat en Reningestraat. Ook de omgeving rond de Vrije Basisschool Klavertje 3 zal opnieuw worden ingericht, zodat een veilige schoolomgeving ontstaat. Tot slot krijgt de Reningestraat een vrij liggend fietspad tot aan de grens met Lo-Reninge.

Riolerings- en wegeniswerken

Aannemer Desot is aangewezen voor de uitvoering van de riolerings- en wegeniswerken. De werken zijn gestart eind april 2017 ter hoogte van de Boterweg.

Wij kunnen onderstaande fasering meegeven voor de werken eind 2017 en voorjaar 2018. Deze planning is onder voorbehoud van een gunstig verloop van de werken.

Fase 1A + 1B : Boterweg en Kasteelweg (tussen Kasteelstraat – Martin Vandewynckelstraat)

De riolering is aangelegd en de wegenis is aangelegd tot en met de onderlaag asfalt. De toplaag zal aangebracht worden over meerdere fasen tegelijk.

Fase 1C: Kasteelweg (tussen kruispunt Boterweg – kerkhof – cluster woningen)

De riolering is aangelegd en de wegenis is aangelegd tot en met de onderlaag asfalt. De toplaag werd reeds aangebracht.

Fase 2 : Kasteelweg (tussen Martin Vandewynckelstraat en kruispunt Schazenstraat)- Schazestraat - kruispunt Kerkstraat + Reningestraat tot net voorbij woning Reningestraat 18

In de Kasteelweg, Schazenstraat en Reningestraat werd de nieuwe riolering inmiddels geplaatst. Ook de huisaansluitingen in deze straten werden inmiddels overgekoppeld van de oude naar de nieuwe riolering.

De E. Devloostraat zal voorlopig nog niet bereikbaar zijn via de Oude Reningeweg. Plaatselijk verkeer kan de E. Devloostraat bereiken via de H. Deberghstraat tussen nrs. 24 & 26.

Fase 3 en fase 4 wisselen om naar aanleiding van nog uit te voeren werken door de nutsmaatschappijen in de Reningestraat en de Schazenstraat. Door de fasen te wisselen kan de toegankelijkheid van de woningen in de H. Deberghstraat gegarandeerd blijven.

Fase 3: H. Deberghstraat tussen de E. Devloostraat en de Reningestraat nr.20 incl. Kasteelweg

Momenteel worden de huisaansluitingen gerealiseerd tussen Kerkstraat en Reningestraat nr. 20.

De rioleringswerken in de H. Deberghstraat tussen Kerkstraat en E. Devloostraat worden aangevat vanaf half maart. Dit omhelst eveneens de bouw van het pompstation op het kruispunt met de Schazenstraat. De bouw van dit pompstation is voorzien in de week van 12 tot 16 maart. De eigenlijke aanleg van rioleringen zal plaatsvinden vanaf 19 maart tot half april. Aansluitend zal de aannemer de huisaansluitingen realiseren.

Na realisatie van de huisaansluitingen (eind april) wordt dan gestart met de aanleg van de bovenbouw in deze fase. De bovenbouw van de Kasteelweg wordt momenteel aangelegd en zal vermoedelijk duren tot midden maart.

Verder zullen ook de werkzaamheden in functie van de herinrichting van de schoolomgeving worden aangevat in de loop van april.

Fase 4: H. Deberghstraat tussen de E. Devloostraat en de N8

Deze werken zijn voorzien om te starten begin mei.

Fase 5: Reningestraat tussen huisnummers 20 en 25

Deze werken zijn eveneens voorzien om te starten begin mei.

Werken nutsmaatschappijen

De voorbereidende werken zijn afgerond. De overblijvende aanpassingen aan de nutsleidingen dienen gelijktijdig uitgevoerd te worden met de rioleringswerken van aannemer Desot.

De zone waar de voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen hebben plaatsgevonden is een langere periode onafgewerkt gebleven. Onze excuses voor de hinder.

Ter info : De zone waar werken van de nutsmaatschappijen zijn gebeurd, worden tijdelijk hersteld gezien de werken van de aannemer Desot hierna nog dienen aan te vatten. Na uitvoering van de rioleringswerken zal de wegenis definitief heraangelegd worden.

Bereikbaarheid school

Sinds 7/12/2017 verloopt de toegangsweg naar school via het toegangspad langs de N8. Er werd hiervoor een kiss and ride zone aangelegd.

Wegomlegging tijdens de werken

Het traject H. Deberghstraat – Kerkstraat – Reningestraat is verboden voor doorgaand verkeer. De zone blijft wel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Voor het doorgaand verkeer is een omleiding voorzien via de Kruisboomstraat, Keiweg en de Halve Reningestraat.

Vanaf maandag 11/12/2017 werd een aanpassing voorzien in het tijdelijk politiereglement.

Dit wil zeggen dat de Kasteelweg enkel toegankelijk zal zijn voor de bewoners en de bezoekers van de Zonnegloed en Schraevenacker.

Dit zal kenbaar gemaakt worden ter hoogte van het kruispunt met de Boterweg en de Kasteelweg en ter hoogte van de Reningestraat en het tweesporenpad.

Het is niet de bedoeling dat de Kasteelweg gebruikt zal worden voor doorgaand verkeer van en naar Reninge.

Verhuis of levering: informeer ons

U kunt ons ook helpen de werken vlot te laten verlopen, door ons tijdig te laten weten wanneer u eventueel een verhuis plant, of misschien een bijzondere levering verwacht, zodat hierover afspraken kunnen gemaakt worden met de aannemer.

Informatie voor handelaars en ondernemingen

Om te weten of u in aanmerking komt voor een inkomenscompensatie, dient u contact op te nemen met uw gemeentebestuur. Als u voldoet aan de minimumvoorwaarden, kunnen zij u een attest bezorgen waarmee een inkomenscompensatie kan verkregen worden bij het Participatiefonds, een federale openbare financiële instelling (website: www.openbarewerken-zelfstandigen.be).

Lijst van contactpersonen

Projectnummer: **VLE3003**
Projectnaam: **H. Debergstraat, Schazenstraat, Reningestraat, Kasteelweg, Boterweg**

Riolerings- en wegeniswerken

Contactcenter
03 450 45 45 – contact@aquafin.be

Voor al uw vragen over werken of onze infrastructuur, kan u op weekdays van 8u tot 19u terecht bij het contactcenter. Onze medewerkers helpen u graag verder.

Aannemer Desot
Projectleider John Desot, werfleider Jelle De Cock
tel: 057 48 81 49

De werfkeet bevindt zich ter hoogte van de site parkbegraafplaats.

Noodnummer

Bij noodgevallen kan u buiten de werkuren en in het weekend terecht op het gratis noodnummer: 0800 16 603

Werken aan nutsleidingen

Voor meldingen in verband met gas, water, elektriciteit en andere nutsvoorzieningen neemt u best contact op met één van de nutsbedrijven uit onderstaande lijst:

| |
|---|
| Aannemer gedeelte boringen: Rens marco.munoz@rens-drilling.be tel. 0472 66 84 26 |
| Aannemer gedeelte sleufwerken De Watergroep: Vereecke Kurt.stofferis1@telenet.be tel. 0475 68 96 78 |
| Eandis Storingen: tel. 078 35 35 00 Gasreuk: tel. 0800 65 065 |
| De Watergroep Storingen: tel. 02 238 96 99 |
| Proximus Storingen: tel. 0800 22 700 (telefoon) tel. 0800 22 312 (ADSL) |
| Telenet Storingen: tel. 015 66 66 66 |